
A Paris, le 30 septembre 2021

Groupe de travail sur la relocalisation des services du MAA 
du 30 septembre 2021

Ce groupe de travail était présidé par M. Marc RAUHOFF et M. Philippe MERILLON.

FO Agriculture était représentée par Nadine JEAN-BAPTISTE et Stéphanie DARNAL. 

Une présentation a été faite sur l'avancement de l'ensemble des travaux en cours et à venir par Marc RAUHOFF
et Eric DIEUPART-RUEL (SDLP). 

Barbet de Jouy

Projet de requalification de l'entrée du site de Barbet de Jouy et les évolutions d'amélioration des flux en matière
de sécurité. 

La requalification : refaire en mieux avec deux objectifs : la sécurité et le cadre de vie des agents. 

- Les modifications sont de trois ordres : 
- un accès dédié aux seuls véhicules,
- une nouvelle rampe dédiée aux vélos et aux approvisionnements,
- la réorganisation du pavillon d'accueil pour des flux pétions simplifiés.

Le sas légèrement ramanié pour des approvisionnements et la création d'une rampe vélo en pente douce.

Dans la configuration d'origine, il est conservé un sas piétons et véhicules, un aménagement paysager et
un accès véhicules de secours. Les emplacements des bacs de déchets en position de sortie. La rampe est
chauffante pour éviter le gel et les accidents. 

Sous-sol R-1 et R-2 : il n'y aura plus de croisement entre véhicules et vélos. Les vélos seront situés à BJ sud. 

Projet  de paysage :  quatre  devis  ont  été  travaillés  pour  de nouvelles  plantations  et  une  augmentation des
espaces verts. 

La priorité est la poursuite des huisseries et la reprise de l'étanchéité début 2022. Les travaux d'aménagement de
l'entrée de Barbet de Jouy seront repoussés en 2023. 
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Autres projets immobiliers du MAA

Varenne 
Les travaux du bâtiment E se poursuivent avec une fin prévue au 1er trimestre 2022. 
Les travaux les plus bruyants sont terminés hormis quelques interventions ponctuelles mais pas sur des durées
très longues. Le gros œuvre s'achève. L'intérieur commence à prendre forme. 
L'ensemble de l'escalier sud a été démoli. L'escalier nord également. Les chassis sont en cours de montage. Les
pavés ont été déposés.  On pourra accéder du bâtiment C au bâtiment E sans subir  les intempéries grâce à
l'installation d'une marquise depuis l'entrée principale de Varenne. 

Toulouse - Auzeville 
Les travaux portent sur l'ancienne salle informatique et ont démaré le 29 septembre 2021 pour s'achever au
printemps 2022. 
Des salles de réunions sont à créer et des salles de convivialité (projet de 5 salles visio dont 2 grandes scindables,
la reconfiguration des santaires, un espace de stockage numérique et une salle de convivialité). 

- Etanchéité :
Les travaux vont être engagés dans les prochains mois et dureront 4 ou 5 mois et débuteront début janvier et
s'achèveront fin juin 2022. 

- Quai de déchargement :
La mise au norme a débuté le 25 septembre 2021 et s'achèvera le 27 octobre 2021.

Reprise des peintures et réparation des épaufrures des poteaux. Sur l'apparition d'épaufrures, une consultation
MOE est en cours et une offre est attendue le 14 octobre prochain. 

Barbet de Jouy
La requalification de l'entrée du site :
- poursuite des travaux des huisseries en mars 2022 pour une durée de 18 mois.
- Remplacement du monte-charge, travaux prévus en 2022.

Maine
Le remplacement des deux chaudières de la chaufferie a été achevé fin août. Elles seront opérationnelles 
pour la prochaine saison de chauffe.

Varenne 
La signalétique : 
l'idée est de livrer une signalétique identique des autres bâtiments du MAA. 

Ponant 
Les déménagements sont réalisés en lien avec la réorganisation du service de modernisation. Des réflexions sont
en  cours  avec  les  services  pour  actualiser  la  répartition  des  bureaux  mais  ce  projet  est  dépendant  de  la
réorganisation des autres sites (Vaugirard notamment). 

Vaugirard 
Des réflexions sont en cours. Plusieurs options restent en suspens dont certaines prévoient un déménagement.
Hypothèse :  si  le CGAAER et la DGAL restent sur Vaugirard alors des déménagements sont à prévoir.  Pas de
visibilité sur Vaugirard, en discution avec les différents services. 
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Agroparitech
La livraison est prévue fin 2021 et la rentrée de septembre 2022 sera sur Saclay.

Le prochain groupe de travail est prévu le 26 novembre 2021 à 9h00. 

L’équipe FO Agriculture

http://fo-agriculture.fr/

