
Les projets immobiliers du MAA
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• Site de Varenne

 Travaux du bâtiment E

• Site du Ponant

• Site de Vaugirard

 Point travaux FNM

• Site de Barbet de Jouy

 RIA

 Requalification de l’entrée du site

• Site d’Auzeville

 Réhabilitation de l’ancienne salle informatique

 Réfection de l’étanchéité

 Sécurisation du quai de chargement

 Reprise de peinture et des épaufrures

• Site de Maine

 Changement des chaudières

• Autres travaux tous sites 

 Renouvellement des huisseries/monte-charge

 Signalétique

Les projets immobiliers du MAA



Varenne – Bâtiment E Les dates clefs prévisionnelles :

o Déménagement du bâtiment E vers Maine : de juillet à octobre 

2020

o Installation de chantier : octobre 2020

o Démolitions : décembre 2020 à fin août 2021

o Construction des extensions : Mars à octobre 2021

o Fin des travaux : 1er trimestre 2022 

Point d’avancement :

o Renfort des structures pour installation de compactus en cours 

o Charpente de l’extension du R+5 en cours 

o Pose des fenêtres en octobre/novembre 

o Pose des réseaux techniques en cours (avancement 70%)

o Construction de l’escalier Nord et Sud en cours 

o Pose de l’ascenseur Nord en cours

o Ravalement des façades en cours d’achèvement 

o Bureau témoin livré à la mi-octobre

o Pose des huisserie bois en cours d’achèvement

o Début des travaux de rénovation du C passerelle



Varenne – Bâtiment E

Travaux RDC (Galerie Gambetta) : 

Élargissement de l'entrée du Hall de la salle 

Gambetta

Pose des cloisons de BA13, isolation, 

gaines, chemins de câbles,…

Démolition de l'ancien voile de 

l'ascenseur Nord



Varenne – Bâtiment E

Travaux second-oeuvre surélévation du R+1 (Galerie Gambetta) : 

Distribution des réseaux de plomberie et 

électrique des bureaux, pose de châssis, 

pose de l'isolation thermique, des cloisons, 

des huisseries bois,…



Varenne – Bâtiment E

Travaux de surélévation du R+5 : 

Finition de la 

construction de la 

cage d’ascenseur 

Nord 

Pose de la structure et de la 

couverture bois

Renforcement de la 

structure bois : 

Longrines 



Varenne – Bâtiment E

Travaux de l’escalier Sud : Commencement de 

la démolition de 

l’escalier sud 

Avancement : Avril 

2021

Sciage des semelles sous-fondations et 

terrassement pour les cuvettes d’ascenseur

Avancement : Début juin 2021

Fondation et fosses 

pour cuvettes 

d’ascenseur

Avancement : Début 

juin 2021

Pose des murs préfabriqués séparant le futur 

escalier sud et les futurs ascenseurs

Avancement : Fin juillet 2021



Varenne – Bâtiment E

Travaux de l’escalier Nord : 

Préparation travaux de l’escalier Nord - RDC

Finition GO de l’escalier Nord - RDC

Travaux de l’escalier Nord – R+1

Travaux de l’escalier Nord – R+4

Travaux de l’escalier Nord – R+5



Varenne – Bâtiment E

Vues Projet : 



Varenne – Bâtiment E

Vues Projet : 



Toulouse Auzeville 

1 - ExSI

salle de convivialité pouvant 

recevoir 80 personnes 

assises et 200 personnes 

debout

5 salles de visio dont 2 

grandes scindables

vestiaires et sanitaires

Patio et terasse

Modification des 

espaces de 

stockage



Planning prévisionnel :
Début Fin

EXSI février - 2020 mai - 2022

Recrutement MOE juin - 2020 août - 2020

Consultation MOE juin - 2020 juillet - 2020

Analyse des offres initiales MOE juillet - 2020 juillet - 2020

Négociation juillet - 2020 juillet - 2020

Analyse des offres négociées MOE et attribution 
marché

juillet - 2020 juillet - 2020

Délais de recours des candidats non retenus juillet - 2020 août - 2020

Phase Etude octobre - 2020 septembre - 2021

DIAG octobre - 2020 novembre - 2020

AVP novembre - 2020 février - 2021

APS + validation décembre - 2020 janvier - 2021

APD + validation janvier - 2021 mars - 2021

PRO + validation mars - 2021 avril - 2021

DCE + validation avril - 2021 mai - 2021

Consultation mai - 2021 juin - 2021

ACT juin - 2021 septembre - 2021

Phase travaux septembre - 2021 mai - 2022

En vert les tâches réalisées

En orange les tâches en cours

Point d’avancement :

• L’ensemble des lots est attribué

• Réunion de démarrage le 29/09

• 1 mois de préparation

• Plan de retrait

• Consignation CFO CFA

• Consignation CVC

Toulouse Auzeville 

1 - ExSI



Toulouse Auzeville 

1 - ExSI

Volumes de la salle de convivialité



Toulouse Auzeville 

1 - ExSI

Volumes de la salle de convivialité – Matériaux non définis à ce stade



Toulouse Auzeville 

1 - ExSI

Salles de réunion



Toulouse Auzeville 

1 - ExSI

Présentation de matériaux et mobilier



Aménagement extérieur

Toulouse Auzeville 

1 - ExSI



Toulouse Auzeville 

2 - Étanchéité

Programme :

o Repérage et traitement des fuites

o Dépose et reprise des revêtements bitumés et des pentes dans les zones d’eaux stagnantes

o Reprise des couvertines

o Etude de dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales.

Points d’attention :

o Interactions avec les travaux de réhabilitation de l’ancienne salle informatique

o Durée des travaux 4,5 mois



Toulouse Auzeville 

2 - Étanchéité

Planning prévisionnel :

En vert les tâches réalisées

En bleu les tâches à réaliser

Point d’avancement :

• En attente du RICT

• Consultation en octobre

• 1 seul lot

• Démarrage travaux janvier

2022

Etancheité juin - 2020 avril - 2022

  Recrutement MOE juin - 2020 octobre - 2020

   Consultation MOE juin - 2020 juillet - 2020

   Analyse des offres initiales MOE juillet - 2020 juillet - 2020

   Négociation juillet - 2020 juillet - 2020

   Analyse des offres négociées MOE et 

attribution marché
septembre - 2020 septembre - 2020

   Delais de recours des candidats non retenus octobre - 2020 octobre - 2020

  Phase Etude novembre - 2020 décembre - 2021

   DIAG novembre - 2020 février - 2020

   AVP + validation février - 2021 mai - 2021

   PRO + DCE juillet - 2021 août - 2021

   Consultation septembre - 2021 octobre - 2021

   ACT octobre - 2021 décembre - 2021

  Phase travaux janvier - 2022 juin - 2022



Toulouse Auzeville 

3 - Quai de chargement

Programme :

o Sécuriser l’usage du quai de chargement conformément à la note de flux du datacenter

o Démarrage du chantier le 25/09 pour une réception le 27/10

Perspective
Plan



Toulouse Auzeville 

3 - Quai de chargement

Equipements prévus :

• Garde-corps

• Barrières pivotantes 

• Mini-niveleur



Toulouse Auzeville 

3 - Quai de chargement



Toulouse Auzeville 

4 – Poteaux Peinture + Épaufrures

Programme :

o Reprise des peintures et réparation des épaufrures des poteaux

Avancement :

o Consultation de la MOE en cours

o Remise des offres le 14 octobre



• Remise en février 2020 des 

études de faisabilité (sur 

base de 2 scénarios)

• Désignation MOE : fin 2020

• Etudes : 2021

Barbet de Jouy - Projet de requalification de 

l’entrée du site



• Remplacement des deux 

chaudières gaz de la chaufferie 

du site de Maine, en lien avec 

APT : travaux en cours de 

réception, chaufferie 

opérationnelle pour la nouvelle 

saison de chauffe, calorifugeage 

et peinture en cours

Maine – Remplacement chaudières



Changement des 69 huisseries du 

bâtiment C (aile Villeroy et 

passerelle) :

- permis de construire obtenu

- entreprise de travaux en cours de 

recrutement par appel d’offre

- réalisation des travaux début 2022

Autres travaux tous sites – Huisseries Varenne



• Remplacement des huisseries sur 

le site (environ 470) et rénovation 

de la toiture côté sud: APS en cours 

de réalisation, dépôt de la 

déclaration de travaux à venir, début 

des travaux prévu en mars 2022 

pour une durée de 18 mois

• Remplacement du monte-charge 

BJ nord : entreprise de travaux en 

cours de recrutement pour 

réalisation des travaux en  2022

Autres travaux tous sites – Huisseries / monte-

charge Barbet de Jouy



• Lancement des études de la 

signalétique du bâtiment E - Varenne : 

2e semestre 2021. 

Autres travaux tous sites – Signalétique Varenne



Merci de votre attention


